

**SITUATION FINANCIERE GROUPEMENT SANTULLO SERICOM GABON**

N°	Désignation du projet	Montant du Marché	Montant produit	Montant payé	Montant restant à payer (selon production)
1	Aménagement de la route TCHIBANGA-MAYUMBA	166.975.000.000	163.350.008.794	123.553.571.430	39.796.437.364
2	Construction du PONT SUR LA BANIO				
3	Aménagement de la route MOUILA-NDENDE	82.956.935.200	82.956.935.200	7.948.694.997	75.008.240.203
4	Aménagement de la route AKIENI-ONGA	60.000.000.000	22.379.304.250	10.075.000.000	12.304.304.250
5	Voirie de NDENDE	5.035.000.000	4.226.319.000	2.002.257.588	2.224.061.412
6	Voirie d'AKIENI	8.000.000.000	5.666.640.814	5.424.683.477	241.957.337
7	Lotissement Hypocampe FCV	12.500.000.000	8.968.974.400	8.036.903.460	932.070.940
8	Lotissement Bavanga à Mouila	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0
9	Lotissement Mavoundi à Tchibanga	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0
10	Ecole militaire de Mandilou - Fougamou	27.000.000.000	27.000.000.000	20.500.000.000	6.500.000.000
11	Pont sur le Komo à Kango	23.813.271.000	21.095.271.000	21.095.271.000	0
12	Dédoublément pont de Kango	55.829.560.050	27.714.495.550	0	27.714.495.550
		<b>445.109.766.250</b>	<b>366.357.949.008</b>	<b>201.636.381.952</b>	<b>164.721.567.056</b>

**SITUATION FINANCIERE GROUPEMENT SANTULLO SERICOM GABON**

N°	Objet	Montant total avenants, dommages et intérêts	Montant mûri	Montant payé	Montant restant à payer
13	Avenants route Tga-May - Avenant route Mou-Nde - Travaux suppl. Lot. Franceville, Mouila et Tchibanga	46.483.606.053	46.483.606.053	0	46.483.606.053
14	Dommmages pour arrêt de chantier Route AKI-ONG - Route TGA-MAY - Route MOU-NDE	50.731.836.686	50.731.836.686	0	50.731.836.686
15	Intérêts moratoires tous le chantier + Intérêts moratoires protocole d'ccord du 15-10-15	22.910.317.149	22.910.317.149	4.000.000.000	18.910.317.149
16	Dommmages pour difficultés rencontrées pendant les travaux - Route TGA-MAY	64.166.291.047	64.166.291.047	0	64.166.291.047
		<b>184.292.050.935</b>	<b>184.292.050.935</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>180.292.050.935</b>
		<b>629.401.817.185</b>	<b>550.649.999.943</b>	<b>205.636.381.952</b>	<b>345.013.617.991</b>
				Euro	<b>525.969.869,96</b>